

# 萬里鄉衛生所重建工程簡介

- 以原地重建合併鄰私人地之機關用地興建。
- 規劃為地下1樓地上3層樓之衛生所，地下1樓規劃成停車位及避難空間、1樓規劃為醫療保健空間、2樓規劃社區體適能室及多功能衛教空間、3樓則規劃辦公空間、會議室、突1及2規劃機房及水箱。



# 萬里鄉衛生所重建工程期程與經費概況

## 萬里地區

計畫名稱	主政單位	地區	計畫期程	三年有成： 分年度工作項目及進度 (分年度達成目標及進度)						財務可行 (單位：佰萬元)				
				96年		97年		98年		分年度經費需求				
				工作項目	進度%	工作項目	進度%	工作項目	進度%	95年	96年	97年	98+年	合計
萬里鄉衛生所重建工程	衛	萬里	95-98	規劃、工程發包	55	工程施工	90	完工	100	22.21	9.75	35	5	71.96

# 萬里鄉衛生所重建工程現況

- 機關用地私人及國有均已完成土地取得。
- 已完成基本設計規劃圖說，目前準備計畫書至本府城鄉局辦理都市設計審議中。



156及157號半拆戶進行牆面修繕、及水電工作



1163、1167  
、1156地號  
違建拆除

# 萬里鄉衛生所重建工程期程

- 預定10月底完成工程發包，11月初開始施工，工期300天，預定97年12月完工，98年啓用。

期程	95年				96年				97年				98年			
	1-3月	4-6月	7-9月	11-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
規劃圖說			—————													
工程發包							———									
工程施工								—————								
完工驗收													———			

# 萬里鄉衛生所重建工程預期效益

- 利用前瞻性規劃理念，以機能性、造型化、經濟性及時間性整體規劃衛生所之空間，提高衛生所為民服務品質以及提昇醫療服務品質，並發揮良好之基層醫療保健功能。
- 因應衛生醫療環境變遷轉型，重建後之衛生所可成為全民健保醫療分級制度的基礎、成為促進民眾健康之諮詢中心，更可成為鄉鎮地區公共設施的據點。
- 改善基層人員辦公環境。