

# 金山鄉2-3號拓寬改善暨新闢工程

# 金山鄉2-3號拓寬改善暨新闢工程

## 計畫緣起

- 本計畫為聯貫2-3號道路與北海岸風景特定區主要道路交通網，由清泉村台二線（淡金公路）為起點，跨越清水溪、磺溪等河流，銜接至磺港村社寮止全長790公尺，進行道路重要景觀設施改善及植栽綠美化，使旅客愉快安全的行駛並飽覽沿線風光。

## 計畫內容

項 目	單 位	數 量	備 註
道路工程	m	647.6	15m寬
磺溪橋	m	96.0	混凝土拱橋
清水溪橋	m	14.0	混凝土版橋
連續箱涵	m	32.4	2-2@7.8m

## 經費


- 本案2-3號道路開闢計畫，內政部原核列總經費144,200,000元(含用地費15,500,000元，工程費128,700,000元)，94年度編列用地費，工程費分95年96年二年度預算編列，中央補助83%，地方應配合負擔17% (縣府)。

## 期程

- 工程所需工期約15個月。

## 辦理情形

- 工程變更預算書圖(變更後預算總經費為149,850,422元)，本所依臺北縣採購規範第12條規定於95.7.12召開審查會議，目前通知設計單位依會議結論修正預算書圖。
- 金山鄉公所於96.3.29將修正後預算書圖送縣府審查，縣府於96.4.23召開審查會，目前公所正修正預算書圖。



淡金公路

本工程範圍

救國團青年活動中心

金山風景區

雨水下水道

金山海水浴場

陽金公路

金山鄉公所

